
Приложение 5
Типичные ошибки социального проектирования
1. Отсутствие информации о технологии подготовки и реализации социальных проектов, о работе других групп учащихся;
2. Переоценка воспитанниками своих сил и возможностей проектной группы;
3. Провозглашение «красной» идеи без дальнейших усилий по ее реализации со стороны учащихся, то есть доведения до практических результатов;
4. Отсутствие реальных источников материально-технического обеспечения и финансирования  предложенного социального проекта;
5. Неправильно сформулированные цели и задачи;
6. Начало деятельности по проекту не от проблематики к цели, а от цели к проблеме;
7. Не продуманы этапы реализации проекта.

















